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ORDENANZA 
RÍO TERCERO, 04 de mayo de 2017 

ORDENANZA Nº Or 4005/2017 C.D. 
Y VISTO: Que con fondos provenientes de la Ley N° 9610, en el marco del Programa de Reparación y Construcción 
de Escuelas 2da. Etapa – Programa Aurora, el Ministerio de Educación  del Gobierno de la Provincia de Córdoba, 
dispusiera la ejecución de obras en establecimientos educativos de esta Ciudad. 
Y CONSIDERANDO: Que a requerimiento de dicho Ministerio se dispusiera la obra de construcción de dos aulas 
en la  Escuela Armando Rótulo de la ciudad de Río Tercero. 

Que a los fines de la concreción de las obras se suscribió convenio por el que se 
encarga al Municipio la ejecución de los trabajos, aportando el Gobierno Provincial las sumas presupuestadas, 
cantidad que se considera como precio total, global y único de las obras contratadas por el sistema de Ajuste 
Alzado. 

Que la ejecución de las obras por parte del Municipio, se entiende necesaria y 
prioritaria para dotar a la escuela en cuestión, de la infraestructura adecuada para una mejor calidad educativa. 

Atento a ello 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO, SANCIONA CON FUERZA DE: 

O R D E N A N Z A  
Art.1º)- CONVALÍDASE lo actuado por el titular del Departamento Ejecutivo Municipal y apruébese en todos 
sus términos el Contrato de obra pública suscripto con el Ministerio de Educación del Gobierno de la Provincia 
de Córdoba, para la construcción de dos aulas en la Escuela Armando Rótulo de la Ciudad de Río Tercero, en el 
marco del Programa de Reparación y Construcción de Escuelas 2da.Etapa – Fondo Federal Solidario Ley Nº9610 – 
PROGRAMA AURORA,  que en copia se incorpora y forma parte de la presente Ordenanza. 
Art.2º)- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir toda documentación necesaria para la 
ejecución de las mismas, de conformidad al proyecto elaborado por la Dirección General de Infraestructura 
Escolar del Ministerio de Educación. 
Art.3º)- IMPÚTENSE los ingresos a la Partida 1.2.2.23) Programa Aurora y los egresos a la Partida 
2.1.08.01.2.05) Fondo de Obras No Previstas y/o Emerg. De Infraest.,  de la Ordenanza General de Cálculo de 
Recursos y Presupuesto de Gastos. 
Art.4º)- El Departamento Ejecutivo Municipal deberá remitir al Concejo Deliberante, para su conocimiento, 
copia de las Certificaciones de Obras que se efectúen en la ejecución, conforme lo estipulado en la Cláusula 
Cuarta del Contrato de Obra Pública convalidado por el Art. 1º de la presente Ordenanza; asimismo se deberá 
informar la fecha fijada para el replanteo de la obra y/o cualquier modificación de la misma.    
Art.5º)- DÉSE al Departamento Ejecutivo Municipal, para su promulgación.- 
      Dada en la sala de sesiones del Concejo Deliberante de la ciudad de Río Tercero, a los cuatro días del mes 
de mayo del año dos mil diecisiete.- 
SRA. MARIA LUISA LUCONI – PRESIDENTA C.D. 
SR ALVARO ALBERTO VILARIÑO – SECRETARIO C.D. 
PROMULGADA POR DECRETO Nº329 /2017 DE FECHA 05.05.17 
 



 
Obra: Construcción de Dos Aulas para la Escuela “ARMANDO RÓTULO”  
Localidad:  RÍO TERCERO 
Departamento: TERCERO ARRIBA 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
El proyecto consiste en la construcción de 2 aulas para la Escuela Primaria Armando Rótulo de la 

Ciudad de Río Tercero. 



Las mismas estarán ubicadas en el sector Este del predio por donde se ingresa al establecimiento, 
anteponiéndose al edificio existente y manteniendo los lineamientos del mismo para generar una implantación 
armónica. Esta disposición deja la posibilidad de conectar lo nuevo con lo viejo a través de expandir el hall de 
ingreso en una posible intervención futura. 

La superficie cubierta será de 126 m2. 
El sistema constructivo a adoptar es el tradicional vía húmeda hasta el nivel de techo. 
Las fundaciones serán del tipo cimiento corrido de 50 cm. De ancho por 60 cm. De profundidad, 

ampliando las bases de las columnas para repartir las cargas al suelo. 
El techo será realizado con chapa y tirantería metálica, adoptando la pendiente de la edificación 

existente. 
El interior será cubierto con cielorraso suspendido. 

 























































Obra: Construcción de Dos Aulas para la Escuela “ARMANDO RÓTULO”  
Localidad:  RÍO TERCERO 
Departamento: TERCERO ARRIBA 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
Artículo 1º: Plazo de Ejecución de Obra:  
Será de ciento veinte (120) días a contar desde la fecha del Acta de Replanteo. 
Artículo 2º: Plazo de Garantía de Obra: 
Será de ciento ochenta (180) días a contar desde la fecha del Acta de Recepción Provisional. 
 



Artículo 3º: Presupuesto Oficial: 
El Presupuesto Oficial será de Pesos UN MILLÓN OCHO MIL OCHOSCIENTOS con 00/100 centavos 
($1.008.800,00).  
Artículo 4º: Inicio de los Trabajos: 
El Acta de Replanteo deberá ser labrada dentro de los diez (10) días corridos de la firma del Acta de Inicio de 
Obra. 
Artículo 5°: Categoría de la obra y capacidad necesaria para resultar adjudicatario 
De acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 809/96 y Resoluciones Nº 105/96 y 139/96 la presente obra es 
ARQUITECTURA - PRIMERA CATEGORIA. La Obra se ejecutará por medio de un Contrato con la Municipalidad/ 
Comuna con jurisdicción sobre el sitio de la obra y contempla un anticipo del monto de la misma y tres 
desembolsos que darán cuenta, a través de sendos certificados, de los desembolsos proporcionales al Avance 
Físico Efectivo de la obra. 
Artículo 6°: Certificaciones y Formas de pago 
• Con la firma del contrato de la Obra, se anticipará el veinte por ciento (20%) del monto del contrato. 
• Verificado y certificado el Avance Físico Efectivo de Capa aisladora horizontal terminada al 100%, se 
otorgará el treinta por ciento (30%) del monto del contrato. 
• Verificado y certificado el Avance Físico Efectivo equivalente al 45%, se abonará el treinta por ciento 
(30%) del monto del contrato.  
• Verificado y certificado el Avance Físico Efectivo equivalente al 70%, se abonará el veinte por ciento 
(20%) del monto del contrato.  
• Finalizada la obra al 100% conforme a su fin y a satisfacción del Ministerio de Educación se labrará el 
Acta de Recepción Provisional de la obra. 
De cada Certificado se descontará el cinco por ciento (5%) en concepto de Fondo de Reparo que podrá ser 
sustituido por cualquiera de los instrumentos que consagra la legislación vigente. 
El Contratista –Municipalidad/Comuna- elaborará el Certificado respectivo que deberá estar conformado por la 
autoridad municipal o comunal y por el Profesional Representante Técnico del mismo. Dicho certificado será 
controlado por la Inspección del Ministerio de Educación.  
Artículo 7º: Acopio 
En la presente Obra no se emitirá ni abonará certificados por acopio de materiales, cualquiera sea su   
naturaleza. 
Artículo 8º: Instrumental a Cargo del Contratista 
El Contratista deberá disponer permanentemente en obra del instrumental adecuado y necesario, en cantidad 
suficiente para que la inspección pueda, en todo momento, efectuar operaciones de control que considere 
necesarias en cualquier trabajo. Los gastos que esto ocasione son por exclusiva cuenta del Contratista. Los 
señalamientos de replanteo y nivelación, deberán ser materializados en puntos fijos a los que se pueda recurrir 
fácilmente, debiendo el Contratista protegerlos y mantenerlos en perfectas condiciones. 
Artículo 9º: Inspecciones 
La Inspección de la Obra será ejercida por los profesionales designados por el Ministerio de Educación los que 
tendrán acceso irrestricto a la obra en cuanta oportunidad lo consideren oportuno y conveniente. Las 
comunicaciones entre Comitente y Contratista se registrarán en el Libro de Ordenes de Servicio y de Notas de 
Pedido, respectivamente, que el Contratista deberá guardar en la obra y garantizar su cuidado.  
Artículo 10º: Normas de Medición 
Para la determinación de la terminación completa y correcta del Avance Físico Efectivo previsto para la 
certificación  (Artículo 6°) se entiende que: 
Capa Aisladora Horizontal ejecutada y terminada al 100% implica que deben estar terminados todos los ítems 
que se enumeran: 
1. Colocación del Cartel de Obra 
2. Delimitación del Sector de emplazamiento de la Obra. 
3. Limpieza y retiro de elementos del terreno (escombros, yuyos, especies arbóreas, basura, cañerías y 
elementos de instalaciones existentes, etc.) 
4. Nivelación y compactación del terreno (retiro de capa de tierra vegetal, relleno de pozos y zanjas 
existentes, rellenos, etc.) 
5. Determinación y amojonamiento del Nivel de Piso Terminado mediante elementos inamovibles e 
inalterables hasta la terminación de la obra completa. 
6. Replanteo de fundaciones y muros. 
7. Excavaciones para fundaciones (pozos romanos, plateas, zapatas corridas, bases aisladas, riostras, 
etc.) y compactación de bases, según corresponda al sistema de fundación adoptado. 
8. Ejecución completa del sistema de fundaciones. 
9. Ejecución completa de mampostería de  fundación y nivelación –de corresponder-. 
10. Ejecución completa de la Capa Aisladora Horizontal con su correspondiente aislación hidrófuga de 
acuerdo al Pliego de Especificaciones Técnicas. 
Acta de Recepción Provisional de la obra implica que la obra deberá estar totalmente terminada conforme 
a su fin y contar con la conformidad de la Inspección. 
Artículo 11º: Documentación a Cargo del Contratista 
En caso de presentarse imprevistos o ser necesario la ampliación de detalles o trabajos que complementen la 
documentación oficial, el Contratista deberá confeccionar los planos, planillas, cálculos, etc. necesarios, ya sean 
para los trabajos generales, especiales, o de cualquier tipo a realizar en la Obra. 
Esta documentación será presentada por el Contratista, ante Inspección, con suficiente antelación a la 
ejecución de los trabajos, debiendo tener en cuenta que podrán ser observados o rechazados por la Inspección. 
En la oportunidad de la Recepción Provisional de la obra, el Contratista deberá suministrar un manual de uso y 
mantenimiento de la obra.- 
En este manual se establecerá claramente las características de las instalaciones y/o equipos, las normas para 
su manejo y mantenimiento, así como un listado de los inconvenientes que con más frecuencia puedan 
presentarse en ellos y los procedimientos para subsanarlos.- 



Asimismo, en caso de serle requerido, el contratista deberá instruir y preparar el personal que a tal efecto 
designe la Subdirección de Infraestructura y/o el usuario.- 
Artículo 12º: Propuestas Alternativas de Materiales o Equipos 
Cuando por circunstancias extraordinarias, que deberá evaluar y apreciar la Inspección, no fuera posible la 
normal provisión de materiales, artefactos o equipos especiales previstos en planos, planillas y pliegos técnicos 
del proyecto, el Contratista, previa demostración de la imposibilidad de dar cumplimiento a lo exigido podrá 
proponer materiales o equipos alternativos, para lo que deberá presentar a la Inspección toda la documentación 
técnica, ensayos, etc., que demuestren que la calidad, material, forma, dimensiones, etc., de lo que propone 
son iguales o mejores que los especificados originalmente. 
Además, deberá asegurar su producción y provisión por fabricantes de reconocida solvencia y permanencia 
suficiente en el mercado, a juicio de la Inspección. 
La documentación deberá ser presentada por el Contratista dentro de los tres días de conocida la imposibilidad 
de su provisión, ante la Inspección, quien dará inmediata participación al proyectista y/o especialistas 
intervinientes en el proyecto de la obra, como así también en todos aquellos casos en que sea necesario 
completar o aclarar información sobre el proyecto para su mejor interpretación. 
Artículo 13º: Responsabilidad a Cargo del Contratista 
El Contratista y su personal, deberá cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas, reglamentos, leyes, 
etc., vigentes en el lugar de ejecución de la obra. Será por su exclusiva cuenta el pago de multas, 
resarcimientos por daños y perjuicios, intereses, etc., que correspondiera por infracciones cometidas por si o 
por acción de sus dependientes. 
El Contratista en su condición empresaria, al actuar como Constructor de la obra, está obligado a dar 
cumplimiento en tiempo y forma a las Leyes, Decretos, Ordenanzas y Reglamentos vigentes, referido a las 
infraestructuras de servicios, siendo a su exclusivo cargo la presentación y tramitación ante las Autoridades de 
la Administración Pública ya sea Nacional, Provincial o Municipal, incluidos Entes privados que pudiere 
corresponder. 
Una vez finalizadas las obras y antes de la Recepción Provisional, el Contratista deberá haber obtenido todas las 
aprobaciones, autorizaciones y habilitaciones que correspondan, las que serán entregadas a la Inspección. 
Los gastos y trámites que todos estos  requerimientos ocasionen son por exclusiva cuenta del Contratista. 
Artículo 14º: Limpieza de Obra y Obrador 
Durante la ejecución de los trabajos, la limpieza se hará diariamente y toda vez que lo exija la Inspección de la 
Obra. 
Los espacios libres que rodean la obra, deben también mantenerse limpios sin agregar escombros o estibar 
materiales en lugares que puedan ser destinados a jardines o zonas de parquización. 
El Contratista está obligado a mantener los distintos lugares de trabajo, obrador, depósitos, casillas, etc., como 
asimismo la obra en construcción, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberán 
mantenerse perfectamente limpios y desinfectados. El Contratista deberá solucionar inmediatamente las 
anomalías que en este sentido señale la Inspección de la Obra. 
Artículo 15º: Documentación Conforme a Obra 
Terminados los trabajos, y antes de solicitar la Recepción Provisional, el Contratista presentará en la 
Subdirección de Infraestructura y por Nota, la documentación conforme a obra de acuerdo a las normas de la 
Repartición. 
La Contratista ejecutará los planos finales de la instalación en escalas 1:100 y 1:50, sobre tela y con colores 
convencionales de normas, los que aprobados por la Inspección de Obra serán entregados a la Subdirección de 
Infraestructura, adjuntando las copias heliográficas correspondientes. 
Asimismo deberá presentar los planos aprobados de la habilitación de servicios y suministros, por los Entes que 
corresponda y dos copias del Plano Municipal aprobado por la Municipalidad/Comuna. Junto a esta 
documentación se entregará un manual explicativo e indicativo de funcionamiento y mantenimiento (diario-
mensual-anual) de la instalación y equipos correspondientes.- 
 
 

 
 
 









 
 

SE IMPRIMIÓ EN EL DEPARTAMENTO DE GOBIERNO Y MESA GENERAL DE ENTRADAS DE LA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD DE RIO 

TERCERO EL 05  DE MAYO DE 2017 
 


